

## Activites prevues pour Jusqu'a m'y Fondre

Ref	Activite	Spectacle	Debut	Fin	Global	Duree Perso	Equipe
504	Montage déco-lum	Semelles au Vent	03.11.2017 - 9:00	03.11.2017 - 13:00	12.00 h	4.00 h	Alain Caron Antoine Quinet Emile Schear Yann Serez Jusqu'a m'y Fondre
510	Règlage lumière - décor	Semelles au Vent	03.11.2017 - 14:00	03.11.2017 - 18:00	12.00 h	4.00 h	Alain Caron Antoine Quinet Emile Schear Yann Serez Jusqu'a m'y Fondre
516	Finitions	Semelles au Vent	04.11.2017 - 9:00	04.11.2017 - 13:00	12.00 h	4.00 h	Emile Schear Jusqu'a m'y Fondre Alain Caron Yann Serez Antoine Quinet
522	Répétitions	Semelles au Vent	04.11.2017 - 14:00	04.11.2017 - 18:00	12.00 h	4.00 h	Alain Caron Antoine Quinet Emile Schear Yann Serez Jusqu'a m'y Fondre
528	Mise	Semelles au Vent	05.11.2017 - 9:00	05.11.2017 - 11:00	6.00 h	2.00 h	Alain Caron Antoine Quinet Emile Schear Yann Serez Jusqu'a m'y Fondre
534	Spectacle Semelles au Vent	Semelles au Vent	05.11.2017 - 11:00	05.11.2017 - 12:00	3.00 h	1.00 h	Alain Caron Antoine Quinet Emile Schear Yann Serez Jusqu'a m'y Fondre
540	Spectacle Semelles au Vent Scolaire	Semelles au Vent	06.11.2017 - 10:00	06.11.2017 - 11:00	3.00 h	1.00 h	Alain Caron Antoine Quinet Emile Schear Yann Serez Jusqu'a m'y Fondre
546	Démontage	Semelles au Vent	06.11.2017 - 13:00	06.11.2017 - 17:00	16.00 h	4.00 h	Alain Caron Antoine Quinet Willy Marsan Emile Schear Yann Serez Jusqu'a m'y Fondre